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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum tengah melaksanakan
pekerjaan peningkatan jalan Paket #12: Kambang - Indrapura yang berada di
Kabupaten Pesisir Selatan - Provinsi Sumatera Barat. Proyek ini merupakan salah

satu paket program Western Indonesia National Road Improvement Project
(WINRIP).

Ruas jalan Kambang - Indrapura ini merupakan bagian dari sistem jaringan jalan
lintas barat di Pulau Sumatera yang difungsikan sebagai jalan altematif di dalam
sistem pendistribusian barang dan jasa di wilayah tersebut. Pekerjaan peningkatan
ruas jalan Kambang - Indrapura ini akan mengikuti data teknis proyek berdasarkan
data dari desain rinci (Defail Design), yakni panjang jalan 56,50 Km. lebar
perkerasan 7,00 meter, lebar bahu jalan kiri kanan masing-masing 2,00 meter, lebar
drainase kiri kanan masing-masing 1,50 meter, dan lebar ruang milik jalan (Rumija)
14 meter, bahkan pada lokasi tertentu (tikungan) dibutuhkan iebar Rumija iebih dari
14 meter.

Rencana pelebaran ruas jalan ini masih berada di dalam ruang milik jalan (Rumija)
yang memiliki lebar antara 14 -15 meter.  Namun demikian, saat ini di dalam Rumija
tersebut didapati asset milik warga masyarakat dan milik umum, seperti bangunan
rumah, bangunan warung, dan bangunan pelengkap lainnya, serta berbagai jenis
tanaman, sehingga diperlukan kegiatan pembebasan bangunan dan tanaman
tersebut.

Sesuai Loan Agreement WINRIP, jika suatu paket pekerjaan penanganan jalan

memeriukan pengadaan lahan termasuk kegiatan pembebasan bangunan dan
tanaman pada Rumija, maka Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
(Land Acqguisition and Resefflement Plan /| LARAP) harus disiapkan dengan
mengacu kepada kebijakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali didalam Land
Acquisition and Reseftlement Policy Framework | LARPF - WINRIP.



Dalam rangka memenuhi ketentuan Loan Agreement tersebut di atas, maka untuk
kegiatan pengadaan lahan pada ruas jalan Kambang - Indrapura telah dilakukan
penyusunan Dokumen LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau
Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali), yang telah mendapat
persetujuan (No Objection Letter) Bank Dunia pada tanggal 14 Oktober 2014. Untuk
mencapai keberhasilan pencapaian program yang telah dituangkan dalam
dokumen LARAP, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring implementasi LARAP.
Monitoring implementasi LARAP akan mencakup pelaporan kemajuan pelaksanaan
program sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen LARAP Kambang - Indrapura.

Dari hasil kegiatan pendataan asset yang akan terkena proyek dalam rangka
penyusunan Dokumen LARAP tercatat bahwa jumlah WTP 2.678 KK, terdapat rumah
permanen terkena sebagian: 401 m?, rumah semi permanen terkena sebagian: 140
m? rumah kayu layak terkena sebagian: 207 m? rumah kayu tak layak terkena
sebagian: 29 m? warung permanen terkena sebagian: 365 m® warung semi
permanen terkena sebagian: 209 m?, warung kayu terkena sebagian: 632 m?, teras
permanen terkena sebagian: 6.557m?, teras semi permanen terkena sebagian: 16 m?,
pagar besi: 3.560 m, pagar besi batu: 4422 m, pagar kayu: 23.528 m, halaman cor:

6.326 m?, deker: 3.322 m?, dan tanaman: 3.225 batang.

Sebagaimana diatur di dalam Perpres No 40 Tahun 2014 pasal 121, bahwa
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya <5 hektar dapat dilakukan
langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak dengan
jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, maka
yang bertindak selaku instansi yang memerlukan tanah yang dimaksudkan datam
kegiatan pengadaan tanah Ruas Jalan Kambang - Indrapura ini adalah Satuan Kerja
Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Il Sumatera Barat.

Dari hasil inventarisasi ulang atas asset terkena yang dilakukan oleh Tim Pengadaan
Tanah Kabupaten Pesisir Selatan / Satker PUN Il Sumatera Barat pada awal tahun 2017,
~‘mencatat bahwa jumiah warga terkena sebanyak 2.889 WTP bertambah dari hasil
pendataan sebelumnya 2.476 KK. Hingga akhir Agustus 2017 Satker PJN I Sumatera
Barat telah menyelesaikan pembayaran ganti kerugian kepada 915 dari total 2.889 WTP,
dan pembayaran ganti kerugian untuk 257 WTP lagi sudah dilakukan tetapi masih datam
proses penyediaan kuitansi dan pemyataan pelepasan hak, sedangkan 1.717 sisa WTP
lainnya sedang berlangsung proses pembayaran secara bertahap dengan DIPA 2017
sebesar Rp 16 milyar yang akan diselesaikan hingga akhir September 2017. Laporan
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1.2.1.
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1.3.

1.4.

Monitoring LARAP ke-5 Paket #12: Kambang - Indrapura ini berisi pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk 286 dari total 2.889 WTP.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Monitoring ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan program-program kegiatan
pengadaan tanah dan pemukiman kembali Paket #12: Kambang - Indrapura
sebagaimana yang tertuang pada Dokumen LARAP.

Tujuan

a. Untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan Pemerintah Indonesia dan
Bank Dunia diterapkan secara menyeluruh selama proses kegiatan pengadaan
tanah,

b. Untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui
pemberian ganti kerugian yang layak atas aset milik warga terkena proyek, baik
asset berupa bangunan dan fanaman

Sasaran

Kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali Paket #12: Kambang - Indrapura
dapat dilaksanakan secara adil, partisipatif, dan transparan.

Ruang Lingkup

Lingkup monitoring pelaksanaan LARAP Paket #12: Kambang - Indrapura ini mencakup
pemantauan terhadap pelaksanaan program-program yang tercantum dalam Rencana
Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, yakni:

a. Kegiatan pengadaan tanah; merupakan kegiatan untuk membebaskan tanah
dengan memberikan kompensasi kepada yang berhak atas bangunan,
tanaman yang terkena proyek. Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan

T ooprogram sebagai’berikut:' S s s e e e e

1) Inventarisasi dan identifikasi aset terkena proyek
2) Musyawarah/negosiasi nilai ganti kerugian

3) Pembayaran ganti kerugian

4) Pelepasan hak atas aset terkena proyek

b. Monitoring dan pelaporan; merupakan kegiatan monitoring dan pelaporan setiap
peride wakiu tertentu yang dilakukan oleh Tim Monitoring LARAP yang dibentuk



1.5.

oleh instansi yang memerlukan tanah, yakni Satker PJN Il Sumatera Barat.

Laporan monitoring pelaksanaan LARAP Kambang - Indrapura ini dilengkapi
dengan dokumen pendukung seperti bukii pembayaran (kuitansi) ganti kerugian, dan
hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan beberapa warga terkena proyek.

Metodologi Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam monitoring pelaksanaan LARAP Kambang -
Indrapura ini adalah dengan melakukan pengumpulan data sekunder pelaksanaan
pengadaan tanah dar Tim Monitoring, dilengkapi dengan data primer melalui
wawancara terhadap beberapa warga terkena proyek dan pengamatan lapangan.
Metode analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder
maupun data primer.
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2.2.1.

Deskripsi Proyek

Bab Ii

GAMBARAN UMUM

Ruas Jalan Kambang - Indrapura terletak di Kabupaten Pesisir Selatan - Provinsi
Sumatera Barat ini adalah salah satu dari paket program WINRIP. Ruas jalan ini

merupakan bagian dari jalan lintas barat Sumatera sebagai jalan alternatif dalam
pendistribusian kebutuhan barang dan jasa di Pulau Sumatera.

Paket ruas jalan Kambang - Indrapura ini akan melewati 4 nagan di Kecamatan
Lengayang, 7 nagari di Kecamatan Ranah Pesisir, 8 nagari di Kecamatan Linggo
Sari Baganti, dan 5 nagari di Kecamatan Air Pura di Kabupaten Pesisir Selatan
dengan panjang pehanganan pekerjaan 57,385 Km.

Data teknis penanganan pekerjaan peningkatan ruas jalan ini adalah sebagai berikut:

‘ Uraian Kondisi Awal Rencana Penanganan
Panjang ruas jalan 56,50 Km 56,50 Km
Lebar perkerasan jalan 5,5 - 6,0 meter 7.0 meter
Lebar bahu jalan 1,0 - 1,5 meter 2,0 meter
Lebar saluran samping 1,0 meter 1,5 meter
Lebar Rumija 14,0 — 15,0 meter 14,0 meter

Sumber: DED Kambang - Indrapura, 2014

Hasil LARAP

Data Pengadaan Tanah

Ringkasan data pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam Dokumen LARAP
yang dihasilkan melalui sensus aset terkena pada tanggal 13 Januari s/d 9 Februari

2014, sebagaimana tampak pada Tabel 2.1.




Tabel 2.1 Data aset terkena proyek peningkatan ruas jalan Kambang ~ Indrapura
| Satuan) Juml di Kecamatan
. . | . .
No. Uraian Jenis Ase}t Terkena Unit Total Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sfm Air Pura
| Baganti
Jumlah WTP KK 2.678 604 858 684 532
A. | MILIK PERORANGAN: |
l. Bangunan Rumah/Warhng Terkena:
1 Rumah permanen terkena sebagian m2/unit 401/26 85/7 302/17 142
2 Rumah semi perma\nen1 terkena m2/unit 140/13 23/3 101/9 16/1
sebagian |
3 Rumah kayu layak hum terkena m?2/unit 207/18 183/15 24/3
sebhagiah i
4 Rumah kayu tak layak hum terkena m?2/unit 29/4 29/4
sebagian \
5 Warung permanen terEena sebagian m2/unit 365/52 65/11 127/14 102/19 70/8
6 Warung semi permanen terkena mz /unit 209/23 82/9 23/3 52/5 52/6
sebagian |
7 Warung kayu layak huns terkena m2/funit 632/81 190/24 229/27 134721 79/9
sebagian
8 | Warung kayu tak Iayak hun| terkena mz/unit 30/5 6/1 14/2 10/2
sebagian 1
Il. | Bangunan Pelengkap Terkena:
1 Teras permanen terkeﬁa sebagian mz/unit 6.557/554 1.058/93 2.493/173 2.117/185 889/103
2 | Teras kayu terkena sebag mz2/unit 16/1 16/1
3 Pagar besi rangka batu\ m/unit 3.560/215 555/28 1.172/63 1.159/77 674/47
4 Pagar besi m/unit 399/27 33/4 261/13 34/6 71/4
5 [ Pagar batu/beton | m/unit 4.023/256 991/62 1.317/89 1.110/66 605/39
6 Pagar kayu i m/unit 23.528/1.165 3.723/201 7.790/368 5.484/262 6.531/334
7 Halaman cor | m2/unit 6.326/319 1.469/84 2.313/99 1.723/83 821/53
8 Kios minyak beton m2/unit 634/96 64/8 323/49 154/27 93/12
9 Deker mZ2/unit 3.322/360 397/52 1.520/151 835/93 570/64




| Juml di Kecamatan
No. Uraian Jenis Aset Terkena Satuan/ Total Linggo Sati
! Unit Lehgayang Ranah Pesisir . Air Pura
| Baganti
10 | Pondasi | M3/unit 334/27 167/14 61/11 106/2
Sumur ! unit 10 5/5 5/5
lll. | Tanaman Terkena Btg 3.222 447 1.579 613 583
B. | MILIK UMUM:
1. Bangunan Rumah/Warﬁng Terkena:
I | Rumah permanen ﬁpasar, mesjid | m2/unit 30/2 15/1 1571
terkena sebagian ‘
2 | Rumah semi permanen Kntr KP Tapan | m2/unit
terkena sebagian |
Warung permanen di mesjid 8/1 8/1
Warung kayu di knir négari 6/1 6/1
H. Bangunan Pelengkap Terkena:
1 Teras permanen masjid, kantor m2/unit 33/3 10/2 2371
3 Pagar besi rangka batu masjid, SD m/unit 229/8 80/4 134/3 15/1
4 Pagar besi SMP,Sd, Pustu m/unit 170/2 150/1 20/1
5 Pagar batu/beton Mesfid, Kntr, SD m/unit 687/21 146/6 237/1 186/8 118/6
6 Pagar kayu (TPU, Tl<, Kantor, tmp | m/unit 145/12 55/4 13/3 35/2 42/3
perternuan) i
7 Halaman cor (Sekolah, hesjidi) m2/unit 156/5 45/2 95/2 16/1
9 Deker Mesjid \ m2/unit 100/10 19/2 46/3 35/5
lll. | Tanaman Terkena } Btg 3 3
IV. | Fasilitas Umum: 3
1 Tiang listrik ! Unit 4 4

Sumber: Dokumen LARAP K%mbang - Indrapura, 2014

1} Bangunan rumah[ka.ntor/wajrung permanen: adalah bangunan dengan konstruksi dinding batu bata diplester dengan lantai plester/keramik.
2) Bangunan rumah/kantor/wafung semi-permanen: adalah bangunan dengan konstruksi setengah bagian dari dindingnya {bawah) batu bata diplester, dan setengah bagian
lainnya (atas) papan, denganj lantai plester.



3} Bangunan rumah/warung kéyu layak huni: adalah bangunan dengan konstruksi dinding papan sederhana dengan lantai plester.
4) Bangunan rumah kayu tak la;tyak huni: adalah bangunan dengan konstruksi dinding papan usang dengan lantai tanah



2.2.2. Rencana Pelaksanaan Kompensasi

Kegiatan pembebasan bangunan dan tanaman di dalam Rumija pada ruas jalan
Kambang - Indrapura ini diselenggarakan oleh Pihak yang memerlukan tanah, yaitu
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan / Satker PJN [ Sumatera Barat.

Mengingat bangunan yang terkena hanya sebagian kecil dari total luas bangunan
untuk setiap WTP, maka Tim Pengadaan Tanah / Satker PJN Il Sumatera Barat
menawarkan ganti kerugian (kompensasi) dalam bentuk uang.

Adapun besaran kompensasi yang digunakan oleh Tim Pengadaan Tanah yang
mengacu kepada ketentuan LARPF (Land Acquisition and Reseftlement Policy
Framework) WINRIP sebagai berikut:

1. Kompensasi/ganti kerugian atas bangunan terkena termasuk bangunan
pelengkap akan disesuaikan dengan jenis bangunan dan sesuai dengan harga
pasar material bangunan setempat, meliputi antara lain bangunan rumah
permanen/semi permanen/rumah kayu, bangunan warung permanen/semi
permanen/kayu, teras, dan pagar, yang pembuatannya memerlukan biaya atau
investasi. Nilai kompensasi bangunan terkena proyek tidak ada penyusutan.
Dikarenakan tidak ada kegiatan pembebasan tanah, maka dalam penetapan
harga pasar bangunan terkena proyek akan mengacu pada Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Tahun 2013 tentang Harga Ganti Kerugian Bangunan. Namun
jika nanti hasil inventarisasi dan pengukuran ulang oleh Tim Pengadaan Tanah
didapati tanah terkena proyek, maka penetapan harga pasar tanah, dan
bangunan terkena akan mengacu pada hasil dari Tim Penilai.

Untuk bangunan rumah/bangunan warung terkena sebagian akan direnovasi/
diperbaiki oleh WTP yang bersangkutan sendiri dengan menggunakan hasil
kompensasi/ganti kerugian yang diterimanya. Selama proses renovasi bangunan
tersebut khususnya bangunan warung, pihak pemiliknya tetap dapat
memanfaatkan bangunan warung tersebut untuk berdagang sehingga tidak akan

- menurunkan pendapatannya-(omzetusaha) —————— -~ -~ —

2. Untuk tanaman terkena, besaran kompensasi ditaksir berdasarkan jenis dan
produktivitas tanaman. Penetapan harga ganti kerugian tanaman terkena akan
mengacu pada Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Harga Ganti Kerugian
Tanaman Terkena Pembangunan atau hasil dari Tim Penilai.

Perkiraan nilai biaya pembebasan bangunan dan tanaman pada proyek peningkatan
ruas jalan Kambang - Indrapura ini sebesar Rp 8,6 Milyar.
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HASIL MONITORING

Pengadaan Tanah

Di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk peningkatan ruas jalan Kambang -
Indrapura, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengawali pekerjaannya dengan
melakukan kegiatan pendataan awal kebutuhan tanah sesuai dengan desain
(mutakhir) peningkatan jalan Kambang - Indrapura. Dalam kegiatan pendataan awal
kebutuhan tanah ini, Tim Pembebasan Tanah melakukan pematokan kebutuhan
desain pada ruang milik jalan (Rumija) di iapangan sekaligus melakukan validasi data
bangunan dan tanaman terkena sebagaimana tertuang datam Dokumen LARAP.

Dari hasil pendataan awal (Juli 2015) bahwa rencana pembebasan bangunan dan
tanaman pada Rumija untuk kebutuhan desain peningkatan ruas jalan Kambang -
Indrapura mengalami perubahan dibandingkan data LARAP. Hal ini dikarenakan
desain jalan yang digunakan pada saat penyusunan Dokumen LARAP belum final.

Tim Pembebasan Tanah - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Satker PJN ||
Provinsi Sumatera Barat melakukan serangkaian tahapan kegiatan pelaksanaaan
pengadaan tanah, meliputi kegiatan inventarisasi dan identifikasi, penilaian aset
terkena, sosialisasiimusyawarah besarnya ganti kerugian, pemberian ganti kerugian,
dan pelepasan obyek pengadaan tanah.

Inventarisasi dan identifikasi aset terkena

Hasil inventarisasi dan identifikasi ulang atas aset terkena yang dilakukan oleh Tim
Pengadaan Tanah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2017 didapatkan
jumlah WTP sebanyak 2.889 WTP bertambah dari sebelumnya 2.476 KK, disebabkan
adanya laporan/keluhan warga yang assetnya terkena proyek tetapi belum termasuk

" dalam daftar warga terkena proyek. Jika dibandingkan dengan data LARAP, hasil

inventarisasi dan identifikasi asset terkena tersebut menunjukkan jumiah WTP
bertambah, dan asset yang terkena secara umum juga bertambah baik dalam volume
maupun jenis asset yang terkena, sehingga Laporan Monitoring LARAP ini sekaligus
dilakukan pemutakhiran (update) data jumlah WTP.

Berdasarkan hasil inventarisasi aset terkena tersebut, Tim pembebasan tanah
Kabupaten dan Satker PJN 1l Sumatera Barat selanjutnya melakukan proses tahapan



3.3.2.

3.3.3.

disclesalkan pada akhir September 2017.

penilaian atas bangunan dan tanaman terkena. Dalam proses tahapan penilaian
asset terkena tersebut Satker PJN Il Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan
Penilai (Appraisal) Independen melalui mekanisme pengadaan (penunjukan). Hasil
penilaian asset terkena proyek peningkatan jalan Kambang — Indrapura yang
dikeluarkan oleh Tim penilai akan digunakan dalam penetapan besaran nilai ganti
kerugian pada tahap musyawarah antara Pihak proyek dengan warga terkena proyek.
Satker PJN |l Sumatera Barat saat ini telah selesai melakukan penilaian terhadap
seluruh asset warga terkena proyek pada paket #12: Kambang — Indrapura.

Musyawarah

Proses persetujuan nilai ganti kerugian asset terkena telah dilakukan antara Tim
pembebasan tanah Kabupaten Pesisir Selatan dengan para WTP melafui kegiatan
sosialisasi hasil penilaian asset terkena yang telah dilaksanakan di tiap Kantor
Nagari selama bulan Maret — Oktober 2016. Di dalam acara sosialisasi tersebut
terdapat WTP mengajukan permintaan kepada pemerintah (Tim Pembebasan
Tanah) agar nilai ganti kerugian yang akan diterimanya sesuai dengan harga
pasaran. Menanggapi tuntutan warga ini, Tim pembebasan tanah memberikan
penjelasan bahwa besaran nilai ganti kerugian tersebut telah mengacu pada hasil
penilaian asset yang ditetapkan oleh Konsultan Penilai (Independen), sehingga
kemudian kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan besaran nilai ganti
kerugian.

Selama periode Januari - Maret 2017 Tim pembebasan lahan Kabupaten bersama
Satker PJN || Sumatera Barat kembali melanjutkan kegiatan musyawarah/sosialisasi
nitai ganti rugi kepada para WTP dan telah terjadi persetujuan besaran nilai ganti
kerugian atas 260 WTP yang berada di Kecamatan Airpura dan Linggo Sari Baganti
dari fotal 2.889 WTP. Sementara itu untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah/
sosialisasi terhadap 1.717 WTP (di Kecamatan Ranah Pesisir dan Lengayang) saat
ini sedang berlangsung, yang proses pembayarannya direncanakan dapat

Pembayaran ganti kerugian

Pembayaran ganti kerugian dilakukan setelah melalui proses kesepakatan nilai ganti
kerugian serta pemeriksaan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas asset
yang terkena proyek. Pembayaran ganti kerugian dilakukan melalui transfer ke
nomor rekening Bank dari masing-masing WTP dan/atau nomor rekening salah satu
WTP untuk pembayaran beberapa WTP. Rekening Bank atas nama WTP disiapkan

-10-



oleh Pihak proyek dengan persyaratan WTP menyertakan kartu tanda penduduk
atau identitas lainnya untuk mendapatkan nomor rekening Bank.

Sebagai bukti para WTP telah menerima uang ganti kerugian dari Pihak proyek
ditunjukkan dari data adanya transfer uang masuk (credit) pada Buku Tabungan
atas nama masing-masing WTP yang diserahkan oleh Pihak proyek kepada para
WTP, dan bersamaan dengan itu WTP dimintai tandatangan pada bukti
pembayaran (kuitansi) ganti kerugian atas asset yang terkena, dan menyerahkan
dokumen kepemilikan asset kepada Tim pembebasan lahan, serta sekaligus WTP
menandatangani pernyataan pelepasan hak atas asset yang terkena proyek.

Hingga akhir September 2016 Satker PJN Il Sumatera Barat telah melaporkan ke Bank
Dunia berkas bukti pembayaran ganti kerugian asset terkena dan pelepasan hak untuk
276 WTP, dan pada periode per akhir Desember 2016 dilaporkan tambahan berkas bukti
pembayaran dan pelepasan hak untuk 88 WTP, dan pada periode per akhir Mei 2017
ditaporkan tambahan berkas bukti pembayaran dan pelepasan hak untuk 265 WTP.

Berdasarkan penjelasan dari Pihak Satker PJN |l Sumatera Barat, bahwa masih
rendahnya tingkat pencapaian pelaksanaan pembayaran ganti kerugian selama periode
tersebut akibat dari mundumya jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian asset terkena
proyek dari Pihak penilai. Seperti diketahui bahwa Satker PJN Il Sumatera Barat hanya
bekerjasama dengan 1 (satu) perusahaan konsultan penilai dengan jumlah tenaga ahli
vang terbatas untuk pekerjaan penilaian asset (appraisal) untuk paket #7: Tapan —
Indrapura, paket 12: Kambang — Indrapura, dan paket 14: Painan — Kambang. Dengan
adanya kendala keterbatasan tenaga ahli penilaian tersebut maka pelaksanaan kegiatan
sosialisasi (musyawarah) penetapan nilai ganti kerugian antara Tim pembebasan lahan
dengan para WTP tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan
alasan Tim pembebasan lahan belum memiliki acuan besaran ganti kerugian yang akan
digunakan dalam proses musyawarah/sosialisasi, yang pada giirannya tahapan
pembayaran ganti kerugian juga akan tertunda (mundur) dari jadwal yang telah
ditentukan,

Hingga akhir Agustus 2017, Satker PJN }i Sumatéré éérét ielah rﬁelakukan pembayaran
ganti kerugian asset terkena proyek paket #12: Kambang - Indrapura kepada 915 dari
total 2.889 WTP (31,7%), sedangkan status 1.974 WTP sisanya terdiri dari 257 WTP
telah dilakukan pembayaran tetapi masih dalam proses penyediaan kuitansi pembayaran
dan pemyataan pelepasan hak, dan 1.717 WTP sisanya pada tahap sosialisasi/negosiasi
nilai ganti kerugian. DIPA 2017 untuk kegiatan pengadaan tanah paket #12: Kambang —
Indrapura sebesar Rp 16 Milyar.

-11 -



Dalam Laporan Monitoring LARAP ke-5 ini disampaikan bukti pembayaran ganti kerugian
untuk 286 WTP yang secara rinci disajikan pada Lampiran I, sedangkan salinan berkas
pemyataan pelepasan hak disajikan pada Lampiran IV

Ke-286 warga yang telah menerima uang ganti kerugian atas asset mereka yang terkena
proyek tersebut di atas bertempat tinggal di Nagari Punggasan (31), Pasar Bukit (12), Air
Haji Tengah (83), Padang Xl (44), dan Nagari Punggasan Utara (116) di Kecamatan
Linggo Sari Baganti; sehingga secara sketsa keberadaan lokasi asset milik ke-286 warga
tersebut terhadap penampang memanjang ruas jalan Kambang — Indrapura dapat
digambarkan sebagaimana tampak pada Lampiran V.

-42-



Kabupaten
Paket

|
Pesisir Selatan — Provinsi Sumatera Barat
#12: Kambang - Indrapura

Pelaporan s/d Agu:stus 2017
‘ -
| Renchgigerja Laporan Kemajuan
Kegiatan ! Kemaizan Catatan
| Tanggal | Target esr?:gggn Masalah dan Rencana Tindak LLanjut
I IMPLEMENTASI |
1. | Kegiatan inventarisasi dan Jan - 2.8889 2.889 Hasil inventarisasi dan Identifikasi aset | Daftar penilaian bangunan dan tanaman
identifikasi aset terkena Feb WTP WTP terkena sebanyak 2.888 WTP sudah terkena proyek peningkatan jalan
proyek ! 2015 (100%) (100%) selesai. Di dokumen LARAP jumlah Kambang — Indrapura di Kecamatan Air
WTP sebanyak 2.678, sshingga Pura disgjikan pada Lampiran [l
dilakukan pemutakhiran data dalam
Laporan Monitoring LARAP Kambang
‘ - Indrapura
2. | Musyawarah tentanq Jan - 2.889 1172 Nifai harga ganti kerugian mengacu
kesepakatan nilai ganti Mar WTP WTP pada hasil Tim penilai. Sebagian
kerugian atas bangunan 2017 {100%) (39%) besar nilai harga kesepakatan telah
dan tanaman terkena di sesuai dengan hilai hasil Tim Penilai.
tiap kantor nagari |
3. | Pembayaran ganti | Feb - 2.889 915dari | Hingga akhir Agustus 2017 Satker Salinan bukti pembayaran (kuitansi) 216
kerugian bangunan dan Agustus WTP total 2.889 | PJN Il Sumbar telah menyelesaikan WTP disajikan pada Lampiran lll, dan
tanaman terkena | 2017 (100%) WTP pembayaran untuk 915 WTP dari total | pelepasan hak pada Lampiran IV, dan
| (31,7%) | 2.889 WTP. dituangkan dalam stripmap pada
| Status 1.974 WTP sisanya terdiri dari | Lampiran V (Laporan Monitoring Larap
! 257 WTP sudah dibayar tetapi belum | ke-1).
‘ dilengkapi dengan kuitansi dan Salinan bukti pembayaran (Kuitansi) 60
i pelepasan hak, dan 1.717 WTP WTP disajikan pada Lampiran lil, dan
: lainnya sedang dilakukan sosialisasi pelepasan hak pada Lampiran 1V, dan
| (negosiasi) nilai ganti kerugian. DIPA | dituangkan dalam stripmap pada
! 2017 untuk kegiatan pengadaan tanah | Lampiran V (Laporan Monitoring LARAP
! paket #12: Kambang — Indrapura ke-2).
sebesar Rp 16 Milyar. Salinan bukti pernbayaran (kuitansi) 88
| WTP disajikan pada Lampiran lll, dan
! pelepasan hak pada Lampiran [V, dan
: dituangkan dalam stripmap pada
Lampiran V (Laporan Monitoring LARAP
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Kegiatan :
|

Rencana Kerja
LARAP

Laporan Kemajuan

Tanggal

Target

Kemajuan/
Status

Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Catatan

ke-3).

Salinan bukti pembayaran (kuitansi) 265
WTP disajikan pada Lampiran [ll, dan
peiepasan hak pada Lampiran IV, dan
dituangkan dalam stripmap pada
Lampiran V (Laporan Monitoring LARAP
ke-4).

Salinan bukti pembayaran (kuitansi) 286
WTP disajikan pada Lampiran I, dan
pelepasan hak pada Lampiran IV, dan
dituangkan dalam stripmap pada
Lampiran V
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LAMPIRAN 1l

Salinan bukti pembayaran (kuitansi) 286 dari total 2.889 WTP kegiatan pengadaan
tanah untuk peningakatan jalan Kambang - Indrapura




KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

NAGARI PASAR BUKIT



Tahun Anggaran p 2016
Mata Anggaran ; 531111

KWITANSI

No.25/KWT-GW/LSB-PB/PPK.15/PIN-I/XI2016 -

Sudak diterima dari * Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi
Sumatera Barat

Jumbah UVang T Rp. 25,023,000.00
Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran  * Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama MAZARLAN
Dengan Objek sebagai berikut :
1. Rumah = 1850 m®
yang berlokasi &t :
Nagari . Pasar Bukit
Kecamatan :  Linggo Sari Baganti
Kabupaten : Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-1ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2016

Setuju dibayar :
A.n Kuasa Pengguna Anggaran : Linggo Sari Baganti, 02 Desember 2016
Pejabat T Kerpitmen ) ) Penerima Uang

1231 2008013015

Barang, / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik




Tahun Anggaran 1 2016
Mata Anggaran : 531111

FWITANSI

No.2 /KWT-GW/LSB-PB/PPK.15/PIN-I/XII/2016

Sudafi diterima dari. * Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Sumatera Barat

Jumlah Vang : Rp. . 14,642,000.00
Terbitang : Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah
Untuf Pembayaran  : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama NAZARUDIN.H
Dengan Objek sebagai berikut :
1. Rumah = 1220 m?
yang berlokast &
Nagari 1 Pasar Bukit
Kecamatan . Linggo Sari Baganti
Kabupaten : Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12, Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitamnya Tahun Angearan 2016

Setuju dibayar :
Linggo Sari Baganii, 02 Desember 2016
Penerima Uang

ENATE RIBURUPIAK

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

4

usng’Fauzia, ST. MT
NIP. 19760502 200912 2 001




Tahun Anggaran : 2016
Mata Anggaran : 531111

KWITANSI

No.48/KWT-GW/LSB-PB/PPK.1 5/PIN-II/XI/2016

Sudafi diterima dari . Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi
Sumatera Barat

Jumlah Uang : Rp. 2,184,000.00
Terbilong : Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah
Untul, Pembayaran  : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama LAYARNI
Dengan Objek sebagai berikut
1. Teras Rumah = 900 ¥
yang berlokasi &
Nagari :  Pasar Bukit
Kecamatan :  Linggo Sari Baganti
Kabupaten : Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12, Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarmya Tahun Anggaran 2016

Setuju dibayar
AnKuas x ¢ Linggo Sari Baganti, 02 Desember 2016
PejabgiBetibuat Koot Penerima Uang

6000

ENAM RIBURUPIAH

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

NIP. 19768502 200012 2 001




Tahun Anggaran o 2018
Mata Anggaran ;o 531111

TWITANSI

No. SO/KWT-GW/LSB-PR/PPK.15/PIN-II'XII/2016

Sudah diterima dari - Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Sumatera Barat

Jumiah Vang : Rp. 4,480,000.00

Terbilang : Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Untuk @embayaran - Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama RASUL
Dengan Objek sebagai berikut
1. Teras Rumah = 9.20 nFf

yang berlokasi &
Nagari 1 Pasar Bukit
Kecamatan 1 Linggo Sari Baganti
Kabupaten ¢ Pegisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2016

Setuju dibayar :
AnKu

/

!

Pejabat
P 3T
$i

aﬁfﬁg@?\ ggaran Linggo Sari Baganti, 02 Desember 2016
Pembuat Kémitmen Penerima Uang
PPK N

6000

ENAM RIBURUPIAH

Barang / Pekerjaan terscbut telah diterima / diselesaikan

dengan lengkap dan baik
A,
H ia, ST. MT

NIP, 19760502 200912 2 001




KWITANSI

Tahun Anggaran : 2016
Mata Anggaran ;531111

No.52/KWT-GW/LSB-PB/PPK.15/PIN-I/XII/2016

Sudah diterima dari
Sumatera Barat
Jumbah Vang : Rp. $62,000.00
Terbilang : Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran  : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama
Dengan Objek sebagai berikut :
1. Tanaman = 200 Btg
yang berlokasi &t :
Nagari :  Pasar Bukit
Kecarmatan . Linggo Sari Baganti
Kabupaten :  Pesisir Selatan

: Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi

SYAHRIAL

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2016

Setuju dibayar :

An Kuasa’i?engguna Anggaran

gejabat‘Pembu at Korr\tmen
PP

-

Nip> 19721@3i100 b11 015

Linggo Sari Baganti, 02 Desember 2016

Penerima Uang-

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan

dengan lengkap dan baik

Husna Fauzia, ST. MT

NIP. 19760502 200912 2 001




Tahun Anggaran : 2016
Mata Anggaran ¢ 531111

KWITANSI

No.58/KWT-GW/LSB-PB/PPK.15/PIN-IV/XII/2016

Sudaf diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Vang : Rp, 9,268,000.00

Terbifang : Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran :Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama WEDDAWATI
Dengan Objek sebagai berikut :
1. Pagar = 1250 m
2. Cor Halaman = 200 m?
3. Tanaman = 3.00 Big

yang berfokasi di

‘ Nagari Pasar Bukit

Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitamnya Tahun

Anggaran 2016

Setupu dibayar :
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

\\@\

A /
%S Tabril, ST, MT
Nip. \2123,&920030'1’1 0135

Linggo Sari Baganti, 16 Desember 2016
Penerima Uang

WEDDAWATI

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan

dengan lengkap dan baik

)
Husna Eduzia, ST. MT
NIP. 197ﬁ(0502 200912 2 001




Tahun Anggaran : 2016
Mata Anggaran ;531111

KWITANSI

No.60/KWT-GW/LSB-PB/PPK.15/PJN-II/XII/2016

Sudah diterima dari :Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Provinsi Sumatera Barat

Jumfah Uang : Rp. 1,536,000.00
Terbifang : Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama . ALWISMAN
Dengan Objek sebagai berikut :
1. Tempat Cucian Mobil= 5.00 m?
yang berlokasi di
Nagari : Pasar Bukit
Kecamatan : Linggo Sari Bagantt
Kabupaten - Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun
Anggaran 2016

Setuju dibayar :
A.n Kuasa Pengguna Anggaran Linggo Sari Baganti, 16 Desember 2016
i i Penerima Uang

Nlp &n 2313@0301/1 015

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

274
Husna Pauzia, ST. MT
NIP. 19,760502 200912 2 001




2016
531111

Tahun Anggaran
Mata Anggaran

KWITANSI

No.63/KWT-GW/LSB-PB/PPK.15/PIN-IIVXIL/2016

Sudaf diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Vang : Rp. 5,311,000.00

Terbilang : Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah

Untuf Pembayaran : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama
Dengan Objek sebagai berikut :

LENI MARLINA

1. Rumah = 700 m T
yang berfokasi di

Nagari Pasar Bukit

Kecamatan Linggo Sari Baganti

Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarya Tahun

Anggaran 2016

Setuju dibayar :

Nip19721231-200801°1 015

Linggo Sari Baganti, 16 Desember 2016
Penerima Uang

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

NIP, 19760502 200912 2 001 ‘




Tahun Anggaran  : 2016
Mata Anggaran ;531111

FKWITANSI

No.68/KWT-GW/LSB-PB/PPK. 15/PIN-II/XI1/2016

Sudaf diterima dari 1 Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Provinsi Sumatera Barat

Jumilah Vang ! Rp. 12,159,000.00
Terbilang ' Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama JHONIPUTRA YADI
Dengan Objek sebagai berikut
1. Pagar = 13.00_m!
2. Cor Halaman = 500 m?
yang berfokasi &i
Nagari : Pasar Bukit
Kecamatan : Linggo Sari Baganti
Kabupaten ¢ Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun
Angparan 2016

Setuju dibayar :

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Husna Pauzia, ST, MT
NIP. 19760502 200912 2 001




Tahun Anggaran  : 2016
Mata Anggaran : 531111

KWITANSI

No.69/KWT-GW/LSB-PB/PPK.15/PIN-II/X11/2016

Sudaf, diterima dari + Kuasa Pengguna Anggaran Sa‘ker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Vang : Rp. 491,000,00

Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah

Untuk ®embayaran : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama
Dengan Objek sebagai berikut :

RESI NOVIDRA

1. Tiang Pagar = 360 T

yang berlokast di
Nagari : Pasar Bukit
Kecamatan . Linggo Sari Baganti
Kabupaten . Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (TBRD 8043-1D) yang dilaksanakan pada PPK. 15
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun

Anggaran 2016

Setuju dibayar :

aides Tabril, STAMT

Nip. 19721231 2008011 015

Linggo Sari Baganti, 16 Desember 2016
_Penerima Uang

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

& 5
Husna BEduzia, ST. MT
NIP. 19766502 2005812 2 001




Tahun Anggaran  : 2016
Mata Anggaran ¢ 531111

KWITANSI

No.71/KWT-GW/LSB-PB/PPK. 15/PIN-II/XIL/2016

Sudafi diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1
Provinsi Sumatera Barat

Jumiah Uang ! Rp. 1,544,000.00
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah
Untuk ®embayaran  : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama ENITA YUSRIANI
Dengan Objek sebagai berikut :
1. Pagar Samping = 250 m'
yang berfoRgsi di
Nagari :  Pasar Bukit
Kecamatan . Linggo Sart Baganti
Kabupaten  Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun
Anggaran 2016

Setuju dibayar :
Linggo Sari Baganti, 16 Desember 2016
Penerima Uang

ERAN
IPEL_ %5
oL 7 " D e
SHA67AEF398078 {431) 7
' Wi
gl
- o

ERAM RIBURUPIAH

ENITA YUSRIANI

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

NIP. 19760502 200912 2 001




~

Tahun Anggaran : 2016
Mata Anggaran ¢ 531111

KWITANSI

No.79/KWT-GW/LSB-PB/PPK.15/PIN-II/XI1/2016

Sudahi diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Provinsi Sumatera Barat
Jumlah Vang . Rp. 3,437,000.00
Terbifang : Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Untuf Pembayaran : Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama ! MARKIS. S
Dengan Objek sebagai berikut :
1 ) Laﬂtal Cor = 6_0_0_ 512 T e T e e e e e
2. Plat Deuiker = 3.00 m?
3. Tanaman = 3.00 Btg
yang berlokgsi di
Nagari : Pasar Bukit
Kecamatan :  Linggo Sari Baganti
Kabupaten : Pegisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun

Anggaran 2016

Setuju dibayar :

An Kuasa Pengguna Anggaran Linggo Sari Baganti, 16 Desember 2016

Nip. 19&9&}29%&&1‘7@

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

AL

Husna Fauzia. ST. MT

NIP. 19740502 200912 2 001




KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

NAGARI AIR HAJI TENGAH




Tahun Anggaran 2016
0 Mata Anggaran : 531111

KWITANSI

No.01/KWT-GW/LSB-AHT/PPK. 1 5/PIN-I/XII/2016

Setuju dibayar :

Untuk Program WINRIP Paket 12, Kambang - Inderapura ((BRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jatart dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2016

An Kuasa 0] : Linggo Sari Baganti, 02 Desember 2016

Penerima Uang

Barang / Pekerjaan tersebist telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

*

Husna Fauzia, 8T, MT
NIP. 19760302 200912 2 001

Sudah diterima dari “Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IT
Provinsi Sumatera Barat
Jumlah Uang : Rp. 4,567,000.00
Terbilang : Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran :Penggantian Wajar Pernegang Hak Atas Nama USNILAWATI
Dengan Objek sebagai berikut :
I Teras Rumah— e 2 1 I
yang berlokgsi &
Nagari _ :  AirHaji Tengah
Kecamatan :  Linggo Sari Baganti
Kabupaten . Pesisir Selatan



Tahun Anggaran~ © 2016
Mata Anggaran 531111

KWITANSI

No.02/KWT-GW/LSB-AHT/PPK. 1 5/PIN-IVXT/20 16

Sudah diterima dari *Kuasa Pengguna Anggaran Saiker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 10
Provinsi Sumatera Barat

Jumiah Vang : Rp. 4,671,000.00

Terbilang : Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran :Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama LINDA PUSPA DEWI
Dengan Objek sebagai berikut :
lL—TerasWarung— = 16.50—m2

yang berlokasi di
WNagari © Air Haji Tengah
Kecamatan . Linggo Sari Baganti
Kabupaten : Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura ((IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan

Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jatan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2016

Setuju dibayar :

Linggo Sari Baganti, 62 Desember 2016
Penerima Uang

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

Husna Fauzia, ST MT
NIP. 19760502 200912 2 001




Tahun Anggaran @ 2016
Mata Anggaran : 531111

KWITANSI

No.03/KWT-GW/LSB-AHI/PPK.15/PIN-I/XII/2016

Sudah diterima dari *Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Provinsi Sumatera Barat

Jumbak Uang : Rp. 5,639,000.00
Terbilang : Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Untuk, Pembayaran :Penggantian Wajar Pemegang Hak AtasNama HELMIATI
Dengan Objek sebagai berikut
+—Teras-Wanung = 8:00—m?
2. Cor Halaman = 12.00 n¥
yang berlokasi &
Nagari : Air Haji Tengah
Kecamatan _ :  Linggo Sari Baganti
Kabupaten : Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarmya Tahun Anggaran 2016

Setuju dibayar :
A.n Kuasa Besresmmariae Linggo Sari Baganti, 02 Desember 2016
PejabapB ethibrrat ke HivRe o Penerima Uang

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

sna FAuzia, ST. MT
NIP. 19760502 2060912 2 001




Tahun Anggaran ;2016
Mata Anggaran ¢ 531111

FKWITANSI

No.04/KWT-GW/LSB-AHT/PPK. 1 5/PIN-I/XI/201 6

Sudah diterima dari - Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah O
Provinst Sumatera Barat

Jumlah Uang : Rp. 19,153,000.00
Terbilang : Sembitan Belas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran - Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama . DARWIN DT.SARI DANO
Dengan Objek sebagai berikut
——Pagar =——22.00—m"
2. loneng = 1.20 m'
yang berlokpsi &
Nagari : Alr Haji Tengsh
Kecamatan . Linggo Sari Baganti
Kabupaten :  Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 8043-ID) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2016

Setuju dibayar :
An KuggFErngoking -.; Linggo Sari Baganti, 02 Desember 2016
PejghiapPe Coni 7 o Penerima Uang

Rarang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

g,

Husna Fafizia, ST MT
NIP. 19760507 200912 2 001

TN b ad\e




Tahun Anggaran : 2016
Mata Anggaran : §31111

KWITANSI

No.05/KWT-GW/LSB-AHT/PPK. 1 5/PIN-IVXII2016

Sudah diterima dari 1 Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1T
Provinsi Sumatera Barat

Jumbah Uang I Rp. 2,302,000.60

Terbilang :Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran :Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama - HERMANTO
Dengan Objek sebagai berikut :

—— l—TLantai-Cor = 16:20—m? —

2. Pertamini = 220 m?

yang berlokasi i -
Nagari © Air Haji Tengsh
Kecamatan :  Linggo Sari Baganti
Kabupaten :  Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura (IBRD 804 3-1D) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarriya Tahun Anggaran 2016

Setuiu dibayar :
A.nKuasa Be TiERa Linggo Sart Baganti, 02 Desember 2016
Peit Penerima Uang

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

usna Faizia, ST. MT
NIP. 19760502 200912 2 001




Tahun Anggaran 1 2016
Mata Anggaran ;531111

KWITANSI

No. 06/ KWT-GW/LSB-AHT/PPK. 15/PIN-I/X0/2016

Sudal diterima dari » Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pelaksanaan Jalan Nasionmal Wilayah I
Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Vang : Rp. 32,953,000.00
Terbilang : Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran :Penggantian Wajar Pemegang Hak Atas Nama INDRIATI
Dengan Objek sebagai berikut : ,
I—Pagar =—32:00—m'
2. Gapura = 260 m
3. Pagar samping = 2,00 m'
yang berlokast di :
Nagari : Air Haji Tengah
Kecamatan :  Linggo Sari Baganti-
Kabupaten 1 Pesisir Selatan

Untuk Program WINRIP Paket 12. Kambang - Inderapura ((IBRD 8043-1D) yang dilaksanakan pada PPK 15 Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Inderapura dan Sekitarmya Tahun Anggaran 2016

Setuju dibayar :
Linggo Sari Baganti, 02 Desember 2016
Penerima Uang

S804

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan
dengan lengkap dan baik

NIP. 19760502 200912 2 001
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