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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umﬁm akan melaksanakan
proyek peningkatan ruas jalan Sp. Rukis - Tj. Kemuning yang berada di wilayah
Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Proyek ini
merupakan salah satu paket program Western Indonesia National Road Improvement
Project (WINRIP).

Ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning merupakan bagian dari jaringan jalan Lintas
Barat Sumatera yang merupakan jalan alternatif dalam pendistribusian kebutuhan
barang dan jasa di Pulau Sumatera. Penanganan pekerjaan peningkatan ruas jalan
Sp. Rukis — Tj. Kemuning ini akan mengikuti data teknis proyék berdasarkan data dari
desain rinci (detfail design), yaitu lebar perkerasan 7 meter, lebar bahu jalan kiri kanan
masing-masing 2 meter, lebar drainase kiri kanan masing-masing 1 meter, dan lebar
ruang mifik jalan (Rumija) 15 meter. Berdasarkan kondisi lebar Rumija yang ada saat
ini, maka untuk keperluan penanganan peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj.
Kemuning ini dibutuhkan pengadaan fahan.

Sesuai Loan Agreement WINRIP, jika suatu paket pekerjaan penanganan jalan
memerlukan pengadaan lahan, maka Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman
Kembali (Land Acquisition and Resettlement Plan / LARAP) harus disiapkan dengan
mengacu kepada kebijakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali didalam
LARPF untuk program WINRIP. '

Dalam rangka memenuhi Loan Agreement tersebut di atas, kegiatan pembebasan
lahan pada ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning tersebut telah dilakukan penyusunan
Dokumen LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau Rencana Kerja
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali}, yang telah mefndapat persetujuan (No
Objection Lefter) Bank Dunia pada tanggal 20 November 2013. Untuk mencapai
keberhasilan pencapaian program yang telah dituangkan dalam dokumen
LARAP, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring implementasi LARAP.

Direktorat Jenderal Bina Marga — PMU WINRIP telah melapbrkan hasil pelaksanaan
pembayaran kompensasi (ganti kerugian) terhadap 189 dari total 3.412 WTP pada paket



Sp. Rukis — Tj. Kemuning kepada Bank Dunia dalam 2 (dua) kali periode pelaporan hingga
bulan Oktober 2015.

Selanjutnya selama Oktober — November 2015 Satker PJN |1 Provinsi Bengkulu melalui
Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Kaur (Kantor Pertanahan) telah melaksanakan
pembayaran ganti kerugian asset terkena kepada 193 dari sisa 3.223 WTP pada paket Sp
Rukis — Tj Kemuning. Laporan Monitoring Larap Sp. Rukis — Tj. Kemuning ke-3 ini berisi
pelaporan dari pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asset terkena untuk 193 WTP
tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud
Monitoring ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah
dan pemukiman kembali dari Sp. Rukis — Tj. Kemuning sesuai dengan program
yang tercantum dalam Dokumen LARAP.
1.2.2 Tujuan
a. Untuk memastkan bahwa persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia
diterapkan secara menyeluruh selama proses kegiatan pengadaan tanah,
b.  Untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui pemberian
kompensasi (ganti kerugian) yang layak atas aset yang terkena proyek.
1.3. Sasaran
Kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning
dapat berjalan secara adil, partisipatif, dan transparan.
1.4. Ruang Lingkup

Lingkup monitoring pelaksanaan LARAP Sp. Rukis — Tj. Kemuning int mencakup
pemantauan terhadap pelaksanaan program yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, yakni: ‘

a. Kegiatan pengadaan tanah; merupakan kegiatan untuk membebaskan tanah
dengan memberikan kompensasi kepada yang berhak atas tanah, bangunan,
tanaman serta aset lain yang berada di atasnya. Monitoring dilakukan terhadap

pelaksanaan program pada tahapan pengadaan tanah seﬁagai berikut:

1) Sosialisasi terhadap warga terkena proyek

2) Inventarisasi dan pengukuran aset terkena proyek



3) Musyawarah/negosiasi nilai kompensasi
4) Pembayaran kompensasi/ganti kerugian
5) Pelepasan hak atas tanah terkena proyek.

b. Monitoring dan pelaporan; merupakan kegiatan monitoring dan pelaporan setiap
peride waktu tertentu (bulanan) yang dilakukan oleh Tim Monitoring LARAP yang
dibentuk oleh Satker PJN Wilayah il Provinsi Bengkulu.

l.aporan monitoring pelaksanaan LARAP Sp. Rukis — Tj. Kemuning ini dilengkapi
dengan dokumen pendukung, seperti bukti pembayaran, pemyataan pelepasan hak, hasil
pengamatan dan wawancara langsung dengan warga terkena proyek.

1.5. Metodologi Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam monitoring pelaksanaan LARAP Sp. Rukis —
Tj. Kemuning ini adalah dengan melakukan pengumpulan data sekunder pelaksanaan
pengadaan tanah dari Tim Monitoring, dilengkapi dengan data primer melalui
wawancara terhadap beberapa warga terkena proyek, dan pengamatan lapangan.
Metode analisa data dilakukan secara deskrptif kualitatif terhadap data sekunder

maupun data primer.
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Ruas Jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dan
Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari paket program
WINRIP. Ruas jalan ini merupakan bagian dari jalan lintas barat Sumatera sebagai
jalan alternatif dalam pendistribusian kebutuhan barang dan jasa di Pulau Sumatera.

Secara administratif ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning berada di wilayah Kabupaten
Bengkulu Selatan, meliputi Kecamatan Pasar Manna (2 desa), Kecamatan Manna (4
desa), Kecamatan Bunga Mas (2 desa), Kecamatan Kedurang Hir (2 desa); dan di
wilayah Kabupaten Kaur, meliputi Kecamatan Tanjung ‘Kemuning (18 desa),
Kecamatan Semidang Gumay (8 desa), Kecamatan Kaur Tengan (2 desa). Sesuai
dengan DED 2012, panjang peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning ini
adalah 56,270 Km

Data teknis pekerjaan peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning ini sebagai
berikut: "

- Uraian o Kondisi Awal. . " | = Rencana Penanganan
Lebar perkerasan 4,5 - 6 meter 7 meter
Lebar bahu jalan 1,5 — 2 meter : 2 meter
lLebar saluran samping 1 meter _ 2 meter
Lebar Rumija 10 — 15 meter 15 meter

Sumber: DED Sp. Rukis — Tj. Kemuning, 2012

Hasil LARAP
2.2.1 Data Pengadaan Tanah

Ringkasan data pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam Dokumen LARAP
yang dihasilkan melalui sensus aset terkena pada tanggal 29 Juli dan 16 — 17 Agustus
2013, adalah sebagai berikut: ‘



Tabel 2.1 Data Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning

No. Uraian Aset Terkena Satuan/Unit |  Jumlah
l. | Tanah m* 9.038
1. | Tanah Perorangan m? 8.768
2. | Tanah Milik Desa/Negara m? 270
3. | Jumiah Pemilik Tanah Terkena KK 343
il. | Jumlah Bangunan Utama Terkena Unit 111

Milik Perorangan

1. | Rumah Tinggal Terkena Seluruhnya Unit -

2. | Rumah Tinggal Terkena Sebagian Unit 78
3. | Bangunan Usaha Terkena Seluruhnya ~ Unit 5
4. | Bangunan Usaha Terkena Sebagian Unit 25
5. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Terkena Seluruhnya Unit -
6. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Terkena Seluruhnya |  Unit 1
7. | Bangunan Lainnya Terkena Seluruh Unit -
8. | Bangunan Lainnya Terkena Sebagian Unit 2

Milik Desa/Umum:

1. | Bangunan Umum Terkena Seluruhnya Unit -

2. | Bangunan Umum Terkena Sebagian (SD N 02) Unit -
lil. | Jenis Bangunan Utama Terkena m?

Mifik Perorangan:

1. | Rumah Tinggal Permanen m* 1.659

2. | Rumah Tinggal Semi Permanen m? 190
3. | Rumah Tinggal Darurat m? 7
4. | Bangunan Usaha Permanen m? 226
5. | Bangunan Usaha Semi Permanen m? 78
6. | Bangunan Usaha Darurat m* 4
7. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Permanen m? 26
8. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Semi Permanen m*

9. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Darurat m? -
Bangunan Lainnya Terkena Permanen m* 3
Bangunan Lainnya Terkena Semi Permanen m* 5
Bangunan Lainnya Terkena Darurat m” -
Mifikc Desa/Umum:

1. | Bangunan Umum Terkena Seluruhnya m? -

2. | Bangunan Umum Terkena Sebagian m? -

IV. | Jenis Bangunan Pelengkap:

Milik Perorangan:

1. | Pagar (123 unit) : m 1.4862

2. | Pipa Air Bersih Unit 2
3. | Septic Tank Unit 2
4. | Parabola . Unit 2

Milik Desa/Urmum: .
1. | Pagar (3 Mesjid ; 1 Pustu) ‘ m 113




No. Uraian Aset Terkena S ‘Satuan/Unit |  Jumlah

V. | Tanaman

Milik Perorangan Btg 363

Milik Desa/Negara : Btg -
V1. | Utilitas .

Tiang Listrik - Unit 25

Sumber: Dokumen LARAP Sp. Rukis - Tj. Kemuning, 2013

222 Rencana Pelaksanaan Kompensasi

Di dalam Dokumen LARAP juga dinyatakan bahwa besaran' kompensasi yang akan
ditawarkan oleh Satker PJN Wilayah Il Provinsi Bengkuiu sebagai pihak yang
memerlukan tanah adalah sebagai berikut: '

1. Sesuai LARPF (Land Acquisition and Resettlement Poli¢y Framework) WINRIP
yakni besaran kompensasi untuk tanah terkena diganti sesuai dengan hasil
musyawarah antara Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dengan WTP yang
besarannya mengacu pada harga pasar. Harga pasar ini ditentukan oleh Penilai
Independen yang diadakan dan ditetapkan oleh P2T atau Satker PJN Witayah ||
Provinsi Bengkulu yang mengacu pada Perpres 71/2012. Biaya registrasi dan biaya
transfer dibayar oleh Pihak proyek.

2. Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan jenié bangunan dan sesuai
dengan harga pasar material bangunan setempat, meliputi antara lain bangunan
rumah tinggal, bangunan usaha, pagar dil, yang pembuatannya memerlukan biaya
atau investasi. Penetapan harga pasar bangunan terkena proyek tersebut
mengacu hasil penilaian dari Penilai Independen.

3. Untuk tanaman terkena besaran kompensasinya ditaksir Iberdasarkan jenis, dan
produkfivitas tanaman sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
dan Kabupaten Kaur. Besaran kompensasi terhadap tanaman terkena juga
ditetapkan oleh Penilai independen.

4. Biaya splitzing atau perubahan data tanah terkena, baik tanah yang bersertifikat
maupun tidak bersertifikat ditanggung oleh Pihak proyek.
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3.1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk peningkatan ruas jalan Sp Rukis — Tj
Kemuning, Pihak proyek atau Satker PJN 1l Provinsi Bengkuiu mengawali
pekerjaannya dengan melakukan kegiatan pendataan awal kebutuhan tanah sesuai
dengan desain (mutakhir) peningkatan jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning. Dalam kegiatan
pendataan awal kebutuhan tanah ini, Pihak Proyek melakukan pematokan kebutuhan
tanah di lapangan sekaligus melakukan validasi data kebutuhan tanah yang tertuang
dalam Dokumen LARAP.

Berdasarkan hasil pendataan terungkap bahwa rencana pengadaan tanah untuk
kebutuhan desain (mutakhir) peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning
mengalami perubahan, sedangkan dalam penyusunan dokumen LARAP masih
menggunakan desain jalan yang belum final, sehingga menyebabkan perbedaan data
jumlah WTP dan asset terkena proyek.

Dalam dokumen LARAP paket Sp. Rukis Tj. Kemuning tercatat jumlah Warga Terkena
Proyek (WTP) sebanyak 343 KK, Tanah milik warga fumum yang terkena seluas 9.038
m*?, serta asset lain yang terkena seperti: bangunan seluas 2.196 m? ; pagar sepanjang
1.575 m, dan tanaman sebanyak 363 batang.

Sedangkan hasil inventarisasi dan pengukuran asset terkena yang ditlakukan oleh
Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur
sesuai kebutuhan desain final didapatkan hasil sebagai berikut: di Kabupaten Bengkulu
Selatan terdapat jumlah WTP sebanyak 189 WTP dengan jenis asset terkena meliputi:
tanah seluas 16,251.53 m? bangunan seluas 153.4 m? teras seluas 25 M% pagar
sepanjang 340.91 m; rabat beton 300 m* pondasi 12.5 m® tanaman sebanyak 718
batang. Di Kabupaten Kaur jumlah WTP sebanyak 3.223 WTP, dengan jenis asset
yang terkena meliputi tanah seluas 86,966.50 m? bangunan seluas 2,538.20 m? pagar
sepanjang 11,695.60 m; rabat beton seluas 1,866.10 m% tanaman sebanyak 2,050
batang.

Sesuai dengan Perpres No 40 Tahun 2014 pasal 121, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar diselenggarakan oleh
Kepala BPN (Perpres No 71 Tahun 2012 pasal 49). Sesuai dengan ketentuan tersebut



b)

pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sp. Rukis — Tj. Kemuning diselenggarakan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan (segmen jalan di wilayah
Bengkulu Selatan) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur (segmen jalan di
wilayah Kaur). Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing kabupaten tersebut
kemudian membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan
pelaksanaaan pengadaan tanah, meliputi kegiatan inventarisasi dan identifikasi,
penetapan penilai, musyawarah penetapan bentuk gant kérugian, pemberian ganti
kerugian, dan pelepasan obyek pengadaan tanah (termasuk di dalamnya splitzing).
Pada tahapan terakhir penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum adalah penysrahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah (Satker PJN H Provinsi
Bengkulu). ‘

Inventarisasi dan identifikasi aset terkena

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan dan di Kabupaten
Kaur masing-masing membentuk Satuan Tugas A yang bertugas untuk melakukan
kegiatan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan aset terkena; dan Satuan Tugas B yang beﬁugas untuk melakukan
kegiatan inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan obyek pengadaan

tanah.

Kegiatan inventarisasi dan identifikasi aset terkena peningkatan ruas jalan Sp. Rukis —
Tj. Kemuning di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berlangsung pada bulan Maret —-
April 2015, sedangkan untuk segmen rusa jalan di wilayah Kabupaten Kaur pada bulan
Maret — Mei 2015. Berdasarkan daftar nominatif dilakukan penilaian atas asset terkena
tersebut. Hasil inventarisasi dan identifikasi terhadap aset terkena, dan hasil penilaian
aset terkena peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning di kedua wilayah
kabupaten tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Monitoring LARAP ke-1 (Juli 2015)
dan ke-2 (Oktober 2015).

Musyawarah

Kegiatan musyawarah untuk menetapkan bentuk kompensasi atas aset terkena telah
dilakukan antara Pelaksana Pengadaan Tanah dengan para WTP melalui forum
sosialisasi hasil penilaian aset terkena yang diadakan di Kantor Camat Pasar Manna,
Manna, Bunga Mas, Kedurang llir, Tanjung Kemuning, Semidang Gumai selama
periode pertengahan bulan Mei — Oktober 2015. Dalam penetapan besarnya nilai



kompensasi aset terkena proyek mengacu pada hasil peniiaian yang dilakukan oleh
Penilai (Appraisal).

Hasil kesepakatan nilai kompensasi tanah/bangunanftanaman terkena proyek
dituangkan dalam bentuk pemyataan persetujuan harga dari setiap warga terkena
proyek peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning.

Dari kegiatan musyawarah tersebut selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah
menetapkan Validasi Pemberian Ganti Kerugian untuk WTP di kedua kabupaten dan
hasilnya telah disampaikan ke Bank Dunia dalam Laporan Monitoring LARAP ke-1 dan
Laporan Monitoring LARAP ke-2. '

Pembayaran kompensasi

Pembayaran kompensasi dilakukan sefelah melalui proses kesepakatan nilai kompensasi
serta pemeriksaan surat-surat atau dokumen kepemilikan. Pembayaran
kompensasi dilakukan dengan cara tranfer uang dari nomor rekening Bank milik
Proyek kepada nomor rekening Bank milik tiap WTP. Setelah WTP memeriksa
kebenaran uang kompensasi sudah masuk (ditransfer) ke nomor rekening Bank
miliknya, WTP menandatangani bukti penerimaan uang (kuitansi) kompensasi/ganti
kerugian dan menyerahkan dokumen kepemilikan aset kepad_a Pelaksana Pengadaan
Tanah dan sekaligus WTP menandatangani surat pelepasan hak.

Hingga akhir Oktober 2015, Satker PJN Wilayah || Provinsi Bengkulu bersama Pelaksana
Pengadaan Tanah Kab Bengkulu Selatan telah melakukan pembayaran ganti
kerugian/kompensasi kepada total 189 pemilik aset terkena (100,00%) pada segmen ruas
jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan jenis asset terkena meliputi: tanah seluas
15.579,6 m?, bangunan rumah semi permanen terkena sebagian seluas 71,27 m? teras
seluas 35,5 m?% bangunan warung terkena sebagian seluas 46,8 m turap sepanjang 20,3
m; pagar besi sepanjang 177,2 m; pagar bata sepanjang 159,8 m; rabat seluas 336,4 m?*
pondasi 4,9 m®, rangka atap 74,8 m? atap seluas 125,1 m? dinding tembok sepanjang
21,4 m; lantai keramik 5,7 m? deker 56,9 m?; tanaman sebanyak 754 batang.

Dari data realisasi pembayaran ganti kerugian asset terkena tersebut di atas terlihat bahwa
luasan, panjang, dan volume asset terkena yang terbayar ternyata sedikit berubah
dibandingkan dengan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan pada tahapan
sebelumnya, sebagai konsekuensi validasi yang dilakukan sebélum tahap pembayaran
ganti kerugian. Pelaporan kemajuan dari pembayaran ganti kerugian kepada warga
terkena tersebut telah disampaikan ke Bank Dunia dalam Laporan Monitoring LARAP ke-1
pada bulan Juli 2015 dan ke-2 pada bulan Oktcber 2015.



d)

Selama periode waktu November sampai dengan pertengahan Desember 2015 Satker
PJN H Provinsi Bengkulu dapat melakukan pembayaran gant kerugian kepada 193 dari
sisa 3.223 WTP pengadaan tanah peningkatan ruas jalan Sp. Rukis ~ Tj. Kemuning,
dengan jenis asset terkena meliputi: tanah seluas 6.752,0 m? bangunan rumah terkena
sebagian seluas 109,2 m? teras seluas 28,0 m? pagar besi/kawat sepanjang 490,5 m,
pagar beton sepanjang 140,4 m, pagar pasangan bata sepanj'ang 60,0 m, pagar kayu
sepanjang 35,7 m, pagar bambu sepanjang 897,7 m, talud sepanjang 59,0 m, dan saluran
air/[gorong-gorong sepanjang 156,2 m, 1 unit pos jaga; dan tanaman sebanyak 177 batang.
Sementara itu, untuk sisa WTP lainnya masih dalam proses pembayaran oleh Satker PJN
Il Provinsi Bengkulu yang diupayakan hingga akhir Desember 2015 dapat mencapai
sekitar separoh dari total warga terkena di sepanjang ruas jalan Sp Rukis — Tj Kemuning.
Secara rinci daftar 193 WTP yang telah menerima ganti kerugian dan salinan bukfi
pembayaran dari masing-masing WTP tersebut disajikan pada Lampiran IV, dan Berita
Acara Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah disajikan pada Lampiran V.

Strip map perkembangan pengadaan tanah peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj.
Kemuning di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur disajikan pada Lampiran
VL.

Sertifikasi

Hingga saat ini proses splifzing atau pengubahan data luasan tanah terkena untuk 382
bidang masih dalam proses penyiapan kelengkapan administrasi oleh Pihak Satker
PJN 1l Provinsi Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kabupateh Bengkulu Sefatan dan

Kabupaten Kaur.
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Kabupaten
Paket
Pelaporan sid

Bengkulu Selatan dan Kaur
Sp. Rukis — Tj. Kemuning
Desember 2015

Rencana Kerja

Laporan Kemajuan

i LARAP
Kegiatan - Catatan
Tanggal | Target K?Sr‘rg auan | masalah dan Rencana Tindak Lanjut
atus
i. IMPLEMENTASI
1. | Kegiatan inventarisasi Mei — 3.412 3.412 Kegiatan inventarisasi dan Daftar Nominatif Pengadaan Lahan Sp
dan identifikasi aset Jun WTP {100%) identifikasi aset terkena proyek atas | Rukis — Tj. Kemuning sudah dilaporkan
terkena proyek di 2 2014 188 WTP di Kab Bengkulu Selatan, pada Lampiran | Laporan Monitoring
Kabupaten yang dilalui dan 3.223 WTP di Kabupaten Kaur LARAP ke -1 dan ke-2
paket Sp. Rukis — Tj. sudah selesai dilakukan.
Kemuning
Penilaian asset terkena di Kab
Bengkulu Selatan dan Kab Kaur juga | pagii perilaian Aset Terkena oleh
sudan selesai dilakukan oleh Tim Penilai Independen sudah dilaporkan
Penilai independen pada Lampiran Il Laporan Monitoring
LARAP ke-1 dan ke-2
2. | Musyawarah tentang Mei - 3.412 | 183 WTP | « Pelaksanaan musyawarah di Kab Hasil musyawah dengan WTP dan Data
persetujuan harga Jun WTP di Kab BS Bengkulu Selatan sudah dilakukan | validasi disajikan pada Lampiran Il
kompensasi tanah/ 2014 {100%) Mei 2015, sedangkan di Kab Kaur | Laporan Monitoring LARAP ke-1 dan
bangunanftanaman musyawarah dengan WTP baru ke-2
terkena proyek di 2 193 dari dilakukan di Ds Suka Merindu Kec.
kabupaten total Semidang Gumai. Untuk desa-
3.223 desa lainnya sedang dalam proses
WTP di musyawarah. Para WTP tidak
Kab Kaur | keberatan dengan tertundanya
(5.98%) jadwal musyawarah.

« Nilai harga ganti kerugian mengacu
pada hasil Tim Penilai Independen.
Sebagian besar nilai harga
kesepakatan sama dengan nilai
hasil Tim Penilai.
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Rencana Kerja
LARAP

Laporan Kemajuan

Kegiatan ; Catatan
Tanggal | Target K‘?ST:{S:” Masalah dan Rencana Tindak Lanjut
Pembayaran kompensasi | Juli— 3.412 | 189 WTP | e Pembayaran kompensasi kepada | * Safinan bukti pembayaran (kuitansi)
tanah/bangunanftanaman | Sept WTP | diKabBS | total 189 WTP di Kab Bengkulu kompensasi kepada 149 WTP di Kab
terkena proyek di 2 2014 (100%) Selatan sudah dilaksanakan Bengkulu Selatan sudah dilaporkan
kabupaten yang dilalui (Tahap | sebanyak 149 WTP; pada Lampiran IV Laporan
paket Sp. Rukis —Tj. 193 WTP Tahap |l sebanyak 40 WTP). Mopitoring LARAP ke-1
Kemuning di Kab « Pembayaran kompensasi kepada » Salinan bukti pembayaran (kuitansi)
Kaur 193 WTP di 3 desa di Kecamatan kompensasi kepada 40 WTP di Kab
5.98% Semidang Gumai di Kab Kaur Bengkulu Sfalatan sudah dilaporkan
’ sudah dilaksanakan. Sisanya pada Lampiran IV Laporan
3.030 WTP masih dalam proses Monitoring LARAP ke-2
pembayaran. s Salinan bukti pembayaran (kuitansi)
« Pembayaran kompensasi kepada kompensasi kepada 193 WTP di Kab
WTP di Kab Kaur tertunda dari Kaur disajikan pada Lampiran IV
rencana (Agustus 2015)' tetapi Laporan Monitoring LARAP ke-3 ini.
warga tidak keberatan. » Berita acara pelepasan hak atas tanah
dari 193 WTP di Kab Kaur disajikan
pada Lampiran V Laporan
Monitoring LARAP ke-3 ini.
 Stripmap perkembangan pengadaan
tanah di Kab Kaur per pertengahan
Desember 2015 disgjikan pada
Lampiran VI Laporan Monitoring
LARAP ke-3 ini.
Splitzing surat tanah Juli — 3412 0% » Splitzing atau pemecahan surat -
terkena Sept bidang tanah terkena untuk 382 bidang
2014 di Kab masih dalam proses penylapan
BS kelengkapan administrasi oleh
Satker PJN Il Bengkulu
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LAMPIRAN IV

DAFTAR NOMINATIVE DAN SALINAN BUKTI PEMBAYARAN
(KUITANSH)



DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH

PELEBARAN JALAN SP. RUKIS-T). KEMUNING TAHUN ANGGARAN 2015

Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jfumlah Bruto
Desa Kecamatan Terkena Jumlah Harga | Terkena Jenis | Jumlah Harga| Terkena | Jumlah Harga {Rp)
(M2) Jenis Bangunan {Rp) Batang | Tanaman {Rp) (m2) {Rp)
1 {Nova Ardiansyah Cahaya Bathin__ [Semidang Gumay 3,00 |Gorong-gorong 845,850 1,00 |Jambu air 100.000 6,00 736.000 1.681.850
2 |Edi Wanto Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 1,00 {Jambu air 100.000 6,00 552.000 £52.000
3 [Ridwan Umar Cahaya Bathin __ |Semidang Gumay 1,00 [Mangga 110.000 23,00 2.116.000 2.226.000
4 |Usman Tahir Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 1,00 {Mangga 110.000 18,00 1.656.000 1.766.000
5 |Saipul Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 12,00 1,104.000 1.104.000
6 lisna/Herman Syah Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 3,00 828.000 828.000
7 |M. Taib Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 14,00 1.288.000 1.288.600
8 |Samsi Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 13,00 1.196.000 1.196.000
9 |Erman Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 23,00 2.116.000 2.116.000
10 |Abdullah/Doni Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 1,00 [Mangga 110.000 12,00 1.104.000 1.214.000
11 |Hakim Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 1,60 Mangga 110.000 16,00 1.472.000 1.582.000
12  [Wendi Subarna Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 61,00 5.612.000 5.612.000
13  |Amvri Thaib Cahaya Bathin  |{Semidang Gumay 8,00 736.000 736.000
14  |Anif Kusmaini Cahaya Bathin  |Semidang Gumay ' 27,00 2.484.G600 2.484.000
1,00|Mangga
15 [Agus Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 1,00 Jambu air 210.000 20,00 1.840.000 2.050.000
1,00[Mangga
16 |lda Rayani Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 1,00{Jambu air 210.000 8,00 736.000 946.000
17 |Baiti Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 9,00 828.000 828.000
18 |Karmawan/Aslivanto Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 1,00 {Jambu air 100.000 8,00 736.000 £36.000




Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumiah Bruto
Desa Kecamatan Yerkena Jumlah Harga | Terkena{ Jenis |[Jumlah Harga] Terkena | Jumlah Harga {Rp)
(M2} Jenis Bangunan {Rp}) Batang | Tanaman (Rp)} {M2) (Rp)
19 [Jaswandi/Muktar Cahaya Bathin _ [Semidang Gumay 21,00 1.923.000 1.932.000
20 |Fauzi Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 1,00 [Sawo 110.000 11,00 1.012.600 1,122,000
21 |Yatilan Cahaya Bathin _ [Semidang Gumay 4,00 [Mahoni 600.000 16,00 1.472.000 2.072.000
22 [Samarudin Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 1,00 [Mangga 110.000 6,00 552.000 662.000
23 |Bejo Cahaya Bathin _ [Semidang Gumay 3,00 276.000 276.000
24  [Hermansyah Cahaya Bathin __[Semidang Gumay 5,00 460,000 460,000
25 |Artin Sumartini Cahaya Bathin _ [Semidang Gumay 3,00 |Pinang 330.000 22,00 2.024.000 2.354,000
26 [Rusman Taib Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 20,00 1.840.000 1.840.000
27 |Suryadi Ningrat Cahaya Bathin _ [Semidang Gumay 7,00 644.000 644.000
28 |Iskandar Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 4,00 |Gorong-gorong 1.127.800 7,00 614.000 1.771.800
29 |Zainab Cahaya Bathin  jSemidang Gumay 10,00 $20.000 920.000
30 [urahman, 5.°d Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 3,00 |Gorong-gorong 845.850 6,00 552.000 1.397.850
31 [Kempiyanto Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 3,00 |Gorong-goreng 845.850 o — 845.850
,00]Sirsa
32 [Marsudi Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 7,00 |Pagar beton 3.991.411 1,00 Pisang 117.000 4.108.411
33 [Hendri Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 23,00 2.116.000 2.116.000
34 |Jojo Johari Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 54,00 4.968.000 4.968.000
35 jlonry Tampubolon Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 57,00 |Pagar bambu 3.420.000 7,00 |Sawit 1.018.000 106,00 9.752.000 14.190.000
36 |Gultom Cahaya Bathin __ [Semidang Gumay 139,00 12.788.000 12.788.000
37 |Samsinaris Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 20,00 1.840.000 1.840.000
38 |Jalan Desa Cahaya Bathin  {Semidang Gumay 3,00 {Gorong-gorong 645.850 845.850




Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumlah Bruto
Desa Kecamatan Terkena Jumlah Harga | Terkena| Jenis [JumlahHarga| Terkena | Jumlah Harga {Rp)
{M2) Jenis Bangunan (Rp) Batang | Tanaman (Rp) (M2) {Rp)
39 [Sukriati Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 23,00 2,116,000 2.116.000
40 |Ujang Cahaya Bathin __|Semidang Gumay 10,00 920.000 920.000
10,70[Pagar kayu
41 [Andi Ismanto Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 1,0|Pagar tembok 1.763.592 12,00 1.104.000 2.867.592
5,00|Gorong-gorong
42 |Suherman Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 10,30|Pagar kayu 2.667.188 10,00 920.000 3.587.188
43  iDidi Aswanto Cahaya Bathin _ [Seridang Gumay 30,00!pagar bambu 1.800.000 1,00 |Jambu air 100.000 10,00 919.680 2.819.680
44  |Ahmad Sosari Cahaya Bathin __ |Semidang Gumay 15,00 {Pagar bambu 1.140.000 9,00 828.000 1.868.000
48,00[|Pagar tembok 7,00]Sawit
45 jAsmawati Cahaya Bathin __ [Semidang Gumay 45,00|Pagar bambu 24.631.395 1,00 eruk 7.144.000 12,00 1,104.000 32.923.398
46 [Herman Junaidi/Mulyadi Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 2,00 184.000 184.000
47 ilnul Cahaya Bathin __ [Semidang Gumay 2,00 184,000 184.000
25,00|Pagar bambu
A8 |Herman Lutfi Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 4,00{Gorong-gorong 2.627.000 2.627.800
49 iDahlan/idawati Malik Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 8,00 736.000 736.000
50 |Dahlan/Idawati Malik Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 9,00 828.000 828.000
51 |Dahlan/Idawati Malik Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 63,00 5.796.000 5.796.000
52 |Rusli Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 82,00 |Pagar kawat 3.893.040 10,00 |Sawit 106.150.000 164,00 1.834.600 15.877.040
53  |Nurdin/Leni Asnida Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 81,00 |Pagar kawat 3.895.864 10,00 |Sawit 10.150.000 80,00 860.000 14.905.864
8,00[5awit
1,00{Sawo
1,00|Mangga
5,00{Aren
9,00 Kelapa
54 |Risdani Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 107,00 {Pagar kawat 5.079.943 11,00]Pinang 13.573.000 18,652.943
55 |Harnka Sabri Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 61,00 |Pagar kawat 2.896.042 2.896.042
56  |Sukriati Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 30,00 |Pagar kawat 1.424.283 1.424.283




Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumlah Bruto
Desa Kecamatan Terkena Jumiah Harga { Terkena| Jenis |Jumlah Harga| Terkena | Jumlah Harga (Rp)
{m2) Jenis Bangunan (Rp) Batang [ Tanaman {Rp) (m2) (Rp)
57 |Dahlan/Yulia Novitasari Cahaya Bathin _ [Semidang Gumay 5,00 [Jati 1.225.000 24,00 264.000 1.489.000
6,00{Teras
58 jAhmad Medianto Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 15,00|Pagar bambu 2.669.074 16,00 1,472.000 4.141.074
59 |A. Muis Cahaya Bathin  {Semidang Gumay 18,50 {Pagar bambu 1.110.000 19,00 1.748.000 2.858.000
60 {Sun Iswandi Cahaya Bathin__ |Semidang Gumay 6,00 [Teras 1.769.074 1,00 [Sawit 1.018.000 24,00 2.208.000 4,995.074
61 |Aran Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 11,00 1.012.000 1.012.000
62 |Sun Iswanto Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 1,00 |Sawit 1.018.000 26,00 2.392.000 3.410.000
63 |Hartati {Samarudin) Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 195,00 |Pagar bambu 11.700.000 146,00 13.432.000 25.132.000
64 |Agus/Gusdianto Cahaya Bathin _ jSemidang Gumay 10,00 |Pagar termbok 4.573.208 11,00 1.012.000 5.585.208
65 |Sudirman Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 5,00 460.000 460.000
66 [(Jaelani Cahaya Bathin  [Semidang Gurmay 38,00 |Pagar kawat 1.804.092 1.804.092
67 |Syahirman Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 25,50 Pagar kawat 1.250.641 1.250.641
68 |Zoni Kusmar Hendry Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 12,00 {Pagar kawat 569.713 569.713
69 [Trisno Cahaya Bathin  {Semidang Gumay 17,00 |Pagar kawat 887.094 2,00 104.000 991,094
70 |Asnawati Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 25,00 [Pagar kawat 1.186.903 24,00 2.208.000 3.394.903
71 jllyas Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 12,00 {Pagar bambu 720.000 720.000
72 |layadi Ruslan Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 14,00 |Gorong-gorong 3.947.299 3.947.299
73 |Widianto Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 15,00 [Pagar kayu 1,831.221 7,00 644.060 2.475.221
74 |Umsir Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 39,80 |Pagar bambu 2.388.000 53,00 4.876.000 7.264.000
75 [Nita Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 12,00 |Pagar kawat 565.713 21,00 1.932.000 2501.713
76 [Tarmizi Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 15,00 1.380.000 1.380.000




Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumiah Bruto
Desa Kecamatan Terkena Jumlah Harga | Terkena lenis | Jumlah Harga[ Terkena | Jumlah Harga (Rp)
{M2) lenis Bangunan {Rp) Batang | Tanaman {Rp) (M2) {Rp)
77 |Bopi Hartawansyah Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 21,00 1.932.000 1.932.000
78 [Jamaludin Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 53,00 583.000 583.000
79 |Desi Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 7,00 644.000 644.000
80 |Syah Johan Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 2,00 |Gorong-gorong 563.900 4,00 388.000 951,500
4,50|Gorong-gorong
81 |Jamaludin Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 20,00{Panel beton 8.864.951 9,00 828.000 9,692,951
82 |inar Lihan Cahaya Bathin  [Semidang Gurnay 14,00 |Pagar bambu 840.000 1,00 [teruk 42.000 13,00 1.196.000 2.078.000
83 |lalan Desa Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 8,00 736.000 736.000
84 |Tri Murti Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 6,00 |Gorenhg-gorong 2.451.317 15,00 1.380.000 3.831.317
85 [Amri Hasan Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 6,00 |Gorong-gorong 1.692.699 1,00 [Mangga 110.000 14,00 1.288,000 3.090.699
86 |Sarkawi Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 14,00 1.288.000 1.288.000
43,00{Pagar beton
4,00|Gorong-gorong
4,00 |plat deker
87 jAgus Salim Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 17.827.760 65,00 5.980,000 23.807.760
88 [Suparman Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 4,00 [Gorong-gorong 1.787.800 7,00 644.000 2,431.800
16,00(Teras
5,00{Pagar bambu
89 |Zoni Kusmar Hendry Cahaya Bathin |Semidang Gumay 8,00[{Gorong-gorong 5.871.658 23,00 2.116.000 7.987.658
90 |Yanuri Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 8,00 |Pagar bambu 480.000 19,00 1.748.000 2.228.000
4,00 Gorong-gorong
91 |[Merah Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 9,60|Pagar bambu 857.550 15,00 1.748.000 2.605.950
4,00| Gorong-gorong
92 |Busran Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 14,00|Pagar bambu 1.967.800 1,00 |Mangga 110.000 23,00 2.116.000 4.193,300
93 |Asnawati (Diana Maudi) Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 17,00 1.564.000 1.564.000




Alamat

Kerugian Fisik

No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumlah Bruto
Desa Kecamatan Terkena lumlah Harga | Terkena| Jenis | Jumlah Harga] Terkena | Jumiah Harga (Rp)
(M2) Jenis Bangunan (Rp) Batang { Tanaman {Rp) (M2) {Rp)
94  |Bustami Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 1,00 |Belimbing 100.000 16,00 1.472.000 1,572,000
95 [Abdul Manan Cahaya Bathin __i{Semidang Gumay 16,00 iPagar bambu 960.000 1,00 |Mangga 110.000 20,00 1,840,000 2.810.000
96 |Abdullah Cahaya Bathin__|Semidang Gumay 16,00 |Pagar bambu 960.000 1,00 [Rambutan 110.000 25,00 2.300.000 3.370.000
97 |Agus Salim Cahaya Bathin  |Semidang Gumay 22,00 2.024.000 2.024,000
98 [Lam Thaib Cahaya Bathin __ |Semidang Gumay 27,00 2.484.000 2.484.000
4,00|Gorong-gorong
99 |Hamdani Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 20,00|Pagar bambu 10,274.216 7,00 644.000 10.918.216
4,00
100 {Herman Cahaya Bathin __ |Semidang Gumay 13,00 1,907.800 4,00 368.000 2.275.800
101 |Raji Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 2,00 184.000 184.000
4,00|Gorong-gorong
102 |Yjang Ruslan (Hamjah) Cahaya Bathin __ |Semidang Gumay 10,90)Pagar bambu 1.781.800 4,00 368.000 2.149.800
4,00[Gorong-gorong
103 |Bahanudin Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 12,00[Pagar bambu 1.847.800 1,00 |Mangga 110.000 11,00 1.012.000 2.969.2800
104 |Patmawati Cahaya Bathin __ [Semidang Gumay 3,00 276.000 276.000
105 Japri Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 8,00 {Pagar bambu 480.000 4,00 368.000 848.000
106 |Harun Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 8,00 |Pagar bambu 480.000 11,00 1.012.0060 1.492.000
107 {Nurdin Afandi Cahaya Bathin _ |Semidang Gumay 10,00 {Pagar bambu 600.000 4,00 368.000 968.000
9,00({Pagar bambu
108 {Yuniar Cahaya Bathin  [Semidang Gumay 1,00{Pagar tembok 907.321 3,00 366.000 1.273.321
109 {Jalan Desa Cahaya Bathin __ [Semidang Gumay 3,00 276.000 276.000
110 |Jamila/Yarmin Cahaya Bathin _ ISemidang Gumay 22,00 [Pagar bambu 1.320.000 1.320.000
111 Marsan Apandi Mantiring It Semidang Gumay 6,40 |Pagar beton 504,000 1,00 {Mangga 110.000 14,00 1.176.000 1.790.000
112 {Surbaini Mantiring || Semidang Gumay 3,00 {Pagar beton 180.000 1,00 |Mangga 110.000 11,60 924.000 1.214.000
3,00{Gorong-gorong
113 |Syaiful lkhwan Mantiring il Semidang Gumay 10,10{Pagar beton 1.451.850 1,00 |Mangga 110.000 15,00 1.344.000 2.905,850




Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumlah Bruto
Desa Kecamatan Terkena lumlah Harga | Terkena| Jenis | Jumlah Harga| Terkena | Jumlah Harga {Rp)
(M2) Jenis Bangunan (Rp} Batang { Tanaman (Rp) (M2) {Rp)
2,00 Sawit
114 |Rosmanija Mantiring I Semidang Gumay 1,00{Sawo 2.146.000 9,00 756.000 2.902.000
115 |Syaiful Ikhwan Mantiring || Sernidang Gumay 1,00 [Sawo 110.000 11,00 924.000 1.034.000
116 {Junardi Mantiring I} Semidang Gumay 10,00 {Rumah 19.500.000 24,00 2.016.000 21.516.000
117 |RuskiT Mantiring |l Semidang Gumay 6,00 [Rumah 15,163.456 13,00 1.092.000 16.255.456
118 [ulana Mantiring Il Semidang Gumay 6,00 |Rumah 15.163.456 13,00 1.092.000 16.255.456
119 [Diana Nopitasari Mantiring Il Semidang Gurnay 7,00 |[Rumah 12.153.456 6,00 504.000 12.657.456
120 |Carso Mantiring Il Semidang Gurnay 1,20 [Rumah 6.551.887 17,00 1.428.000 7.979.887
121 [Thamrin Mantiring || Semidang Gumay 10,00 |Rumah 20.480.000 11,00 924.000 21.404.000
122 |Kantor Camat/Syaiful Ikhwan Mantiring Il Sermidang Gumay 11,70 {Pagar bambu 702.000 30,00 2.520.000 3.222.000
1,00|Mangga

123 lElmanto Mantiring Il Semidang Gumay 10,00 |Pagar bambu 600.000 1,00/Jeruk 210.000 10,00 840.000 1.650.000
124 Isyaiful Ikhwan Mantiring Il Sernidang Gumay 1,00 [Gardu pos jaga 640,000 94,00 7.856.000 8.536.000

6.00{Gorang-gorong
125 {Ismail Suka Merindu _ |Semidang Gumay 30.50|Pagar Beton 15.635.984 52,00 5.054.000 20.689.984

3.00{Gorong-gorong
126 |[Ariyanto Suka Merindu _ [Semidang Gumay 11.00|Pagar Beton 6.376.379 14,00 1.318.000 7.694.379

5.00|Gorong-gorong
127 {Mursal Suka Merindu _ |Semidang Gumay 11.40}Pagar Beton 7.528.848 20,00 2.029.000 9.557.848
128 {Aminuddin Suka Merindu  [Semidang Gumay 16.80 |Pagar bambu 1.614.000 24,00 2.424.000 3.438.000
129 |Nusirwan Suka Merindu _ [Semidang Gumay 11.40 |Pagar bambu 634.000 15,00 1.505.000 2.139.000
130 |iskandar Suka Merindu __ [Semidang Gumay 6.70 |Pagar bambu 402.000 9,00 909.000 1.311.000
131 [Zainal A Suka Metindu  |Semidang Gumay 6.70 |Pagar bambu 402.000 10,00 1.010.060 1.412.000
132 {Badrul Jamali Suka Merindu  !Semidang Gumay 11.30 {Pagar bambu 678.000 21,00 2.121.000 2.799,000
133 [Rudi Rahman Suka Merindu  |[Semidang Gumay 6.00 [Pagar bambu 430,000 15,00 1.515.000 1.995.000




Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumle:‘h Bruto
Desa Kecamatan Terkena Jumlah Harga | Terkena lenis | Jumlah Hargal Terkena | Jumlah Harga {Rp)
(m2) Jenis Bangunan {Rp) Batang | Tanaman {Rp) {(m2) (Rp)
134 |Abdul Kasim Suka Merindu  {Semidang Gumay 11.50 [Pagar bambu 690.000 22,00 2.222.000 2.912.000
135 |Erwan Bahuri Suka Merindu  |[Semidang Gumay 18,70 [Pagar bambu 642.000 21,00 2.121.000 2.763.000
136 |M. Tabah Suka Merindu Semidang Gumay 19,30 |Pagar bambu 618.000 20,00 2.020.000 2.638.000
11,00){Gorong-goreng
137 (Marwan Suka Merindy  |Semidang Gumay 11,00{Pagar bambu 3.761.449 21,00 2.121.000 5.882.449
138 |lbrahim Suka Merindu Semidang Gumay 6,00 (Pagar bambu 480.000 16,00 1.616.000 2.096.000
4,001Garong-gorong
139 |Yuslan Efendi Suka Merindu  {Semidang Gumay 8,00(Pagar bambu 1.643.800 17,00 1.717.000 3.360.800
140 |Iswandi Suka Merindu  |Semidang Gumay 11,00 |Pagar bambu 664.000 21,00 2.343.000 3.007.000
7,00(Rumah tinggal
1,00{Rumah
11,70|Gorong-gorong
141 |Fauzan Efendi Suka Merindu  [Semidang Gumay 11,00|Pagar bambu 25.353.814 25,00 2.323.000 25.353,814
142 |Mukhlis Suka Merindu  |Semidang Gumay 11,70 Pagar bambu 762.000 24,00 2.364.000 3.126.000
143 |Sunardi Suka Merindu  {Semidang Gumay 9,00 [Pagar bambu £18.000 17,00 1.727.000 2.245.600
4,00|Gorong-gorong
144 |Erwan Bahuri Suka Merindu  |Semidang Gumay 8,00(Pagar bambu 1.655.800 16,00 1.616.000 3.271.800
145 3Dahlan E Suka Merindu  |Semidang Gumay 9,00 |Pagar bambu 540.000 18,00 1.818.000 2.358.000
146 jMuslim Suka Merindu  |Semidang Gumay 14,30 |Pagar bambu £26.000 30,00 3.062.000 3.888.000
18,00iRumah
147 |Herwan Suka Merindu  {Semidang Gumay 9,70{Pagar bambu 24.612.000 30,00 3,400,000 28.012.000
148 [Karim Malik Suka Merindu Semidang Gumay 59,00 (Talud 16.875.044 192,00 19.152.000 36.027.044
16,00(Rumah tinggal
7,00(Gorong-gorong
149 [Maizar Haris Suka Merindu  |Semidang Gumay 16,00|Pagar bambu 41.575.644 19,00 2.317.000 43,892,644
2,00|Lemon
150 [A. Karim Suka Merindu  [Semidang Gumay 4,00 |Kelapa 1.744.000 139,00 1.969.000 3.713.000
151 [Taman Desa Suka Merindu  [Semidang Gumay 341,00 3.828.000 3,828.000




Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumilah Bruto
Desa Kecamatan Terkena Jumlah Harga | Terkena lenis [ Jumlah Harga| Terkena | Jumlah Harga (Rp}
(m2) Jenis Bangunan {Rp) Batang | Tanaman (Rp) (M2} {Rp)
152 |M. Teguh Suka Merindu __ [Semidang Gumay 320,00 3.520.000 3.520.000
3,00{Sawit
1,00[Kelapa
153 Abdui Salam Suka Merindu Semidang Gumay 2,00]|Aren 3.715.000 536,00 5.676.000 9.391.000
154 |Bustami Suka Merindu Semidang Gumay 232,00 2.552,000 2.,552.000
155 |Daman Huri Suka Merindu __ |Semidang Gumay 135,00 1.353.000 1.353.000
156 |[Lamsyah Dani Suka Metindu _ |Semidang Gumay 1,00 |Kelapa 361.000 214,00 2.354.000 2.715.000
2,00|Aren
3,00}Sawit
2,00|Pinang
157 |[A. Karim Suka Merindu Semidang Gurmay 1,00{Kelapa 3.930.000 104,00 1.144.000 5.074.000
1,00{Cengkeh
4,00!Sawit
158 jMerah Syahban Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00|Pinang 4.764.000 226,00 2.486.000 7.250,000
1 Rumpun {Bambu
1 Aren
159 |Muslim Suka Merindu Semidang Gumay i Kecapi 1.438.000 415,00 4,565,000 6.003.000
6,00[Sawit
3,00|Kelapa
160 |Ripulis Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00({Aren 8.171.6000 436,00 5.236.000 12.407.000
161 |Jidin Suka Merindu  [Semidang Gumay 1 Rumpun {Pisang 17.000 135,00 1.485.000 1,502.000
3 Sawit
162 |Rusli Suka Merindu _ |Semidang Gumay 1 Rumpun [Bambu 3.164.000 45,00 506.000 3.670.000
163 |[A. Kodri Suka Merindu Semidang Gumay 3,00 |Sawit 3.054.000 191,00 2.178.000 5.232.000
164 |Kiswanto Suka Merindu_ {Semidang Gumay 1,00 [Rumah tinggal 2.440.000 2.440,000
165 |Hazarin Suka Merindu __ |Semidang Gumay 1,00 [Rumah tinggal 2.440.000 2.440.000
166 [Titi Gustina Suka Merindu_ |Semidang Gumay 6,00 606.000 606.000
167 |Maryani Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 jRumah tinggal 2.030.000 11,00 1.111.000 3.141.000




Alamat Kerugian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumlah Bruto
Desa Kecamatan Terkena Jumlah Harga | Terkena| Jenis | Jumlah Harga] Terkena | Jumlah Harga (Rp}
{M2) Jenis Bangunan (Rp} Batang | Tanaman (Rp) (M2) (Rp)
2,00|Gorong-gorong
168 |Ripulis Suka Merindu  jSemidang Gumay 1,00{Rumah tinggal 2.580.900 13,00 1.326.000 3.906.900
169 |[Eri Sasman Saidi Suka Merindu__ |Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030.000 11,00 1.110.000 3.140.000
170 |Zamanudin Suka Merindu__ [Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030.000 1,00 iMangga 110.000 15,00 1.515.000 3.655.000
171 |Bambang Kasman Suka Merindu Semidang Gumay 1,00 jRumah tinggal 2.030.000 1,(100 ;Vlanfga 110.000 14,00 1.818.000 3.958.000
172 |Damali Hartati Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 [Rumah tinggal 2.030.000 i:go J:::bu air 142.000 15,00 1.515.000 3.687.000
173 |Muksin H/Tulaiman Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 [Rumah tinggal 2.030.000 1,00 |Sirsak 100.000 13,00 1.313.000 3.443.000
174 |Hamka Efendi Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 jRumah tinggal 2.440.000 15,00 1.515.000 3,955.000
175 |Ahzam Irpani Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00 |Rumabh tinggal 2.440.000 11,00 1.010.000 3.450.000
176 |Bachtiar Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00 [Rumah tinggal 2.440.000 13,00 1.313.000 3,753.000
177 |[Kasim/A. Salam Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 jRumah tinggal 2.440.000 6,00 606.000 3.046.000
178 (Tari Suki Suka Merindu__ |Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030,000 2.030.000
179 [Solihin Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00 [Rumah tinggal 2.030.000 2.030,000
180 (lbrahim D Suka Merindu_ |Semidang Gumay 1,00 [Rumah tinggal 2.030.000 2.030.000
181 [Wayliin Datang Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030.000 2.030.000
182 |M. Teguh Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030.000 2.030,000
183 {Buyung Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030.000 9,00 909,000 2.939.000
184 [Herman Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00 [Rumah tinggal 2.,030.000 10,00 1.010.000 3.040.000
185 |Burman Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030.000 6,00 808.000 2.838.000
186 [Merah Syahban Suka Merindu Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030.000 12,00 1.212.000 3.242.000
187 |Buldani Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00 fRumah tinggal 2.030.000 1,00 iMangga 110.000 34,00 2.424.,000 4.564.000




Alamat Kerligian Fisik
No Nama WTP Bangunan Tanaman Tanah Jumle;ih Bruto
Desa Kecamatan Terkena Jumlah Harga | Terkena | Jenis |Jumlah Harga| Terkena | Jumlah Harga (Rp)
{Mm2) lenis Bangunan (Rp) Batang | Tanaman {Rp) {m2) (Rp)
188 |[llyas Saleh Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,90 [Rumah tinggal 2.030.000 1,00 [Mangga 110.000 23,00 2.222,000 4.362.000
189 |Usman Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 |Rumabh tinggal 2.030.000 1,00 |Kelapa 361.000 2.391.000
190 |Lamsyah Dani Suka Merindu  [Semidang Gumay 1,00 |Mangga 116,000 110.000
191 [Abdul Jalil Suka Merindu Semidang Gumay 1,00-|Gorong-gorong 281.950 1,00 {Mangga 110.000 391.950
192 |Rudi Hartono/Patimah Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 {Rumah tinggal 2.030.000 1,00 [Sereh 17.600 2.047.000
193 |H. Khaidir Suka Merindu  |Semidang Gumay 1,00 |Rumah tinggal 2.030.000 1,00 {Mangea 110,000 2.140.000
TOTAL 1.978,00 470.803.479 177,60 83.059.000 6.752,00 | 321.366.680 £73.189,962
1 [Saluran air/Gorong-gorong 156,20
2 |Pagar kawat 490,50
3 |Pagar beton 140,40
4 |Pagar bambu 897,70
5 |Pagar kayu 35,70
6 |Pagar tembok 60,00
7 |Teras 28,00
8 |[Talud 59,00
9 |Rumah 109,20
10 |Gardu/Pos jaga 1,00
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